

Aditivos Assinados

Mês de Referência: 10/2024

Documento de Compra	Número Aditivo	Fornecedor	Objeto	Data Início Aditivo	Data Fim Aditivo	Valor total	Data Assinatura
4600000809	4	ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA	PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PASSANDO-O DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES PARA 60 (SESENTA) MESES, COM CONSEQUENTE RECOMPOSIÇÃO DO VALOR PARA O NOVO PERÍODO	30.10.2024	29.10.2025	44.806,20	23.10.2024
4600000849	4	STRATEC INFORMATICA EIRELI	PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PASSANDO-O DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES PARA 60 (SESENTA) MESES, COM CONSEQUENTE RECOMPOSIÇÃO DO VALOR PARA O NOVO PERÍODO.	30.12.2024	30.12.2025	38.248,35	11.10.2024
4600000952	2	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	I) ACRESCIMO QUALIQUANTITATIVO DE ITENS DE SERVIÇOS À PPU NA ETAPA DE MONITORAMENTO; II) ALTERAÇÃO DA FORMA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES NO ITEM 6 DO ANEXO I; E, III) CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL IDENTIFICADO NO 1º TERMO ADITIVO	13.10.2024	06.06.2027	535.708,59	13.10.2024
4600000994	1	NETADMIN SOFTWARE LTDA	PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 36 (TRINTA E SEIS) MESES, PASSANDO-O DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES PARA 60 (SESENTA) MESES, COM CONSEQUENTE RECOMPOSIÇÃO DO VALOR PARA O NOVO PERÍODO.	28.11.2024	27.11.2027	100.800,00	29.10.2024