Aditivos Assinados

Mês de Referência: 08/2023

Documento de Compra	Número Aditivo	Fornecedor	Objeto	Data Início Aditivo	Data Fim Aditivo	Valor total	Data Assinatura
4600000969	1	CONSORCIO PLANAL VIENA	I) ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE APROXIMADAMENTE 23% DO SEU VALOR INICIAL; II) PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 4 MESES PASSANDO-O DE 18 MESES PARA 22 MESES.	07.01.2024	06.05.2024	516.787,04	16.08.2023