

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				 Nº 054		
	Obra: Elaboração do projeto executivo, construção, montagem, ensaios após construção e condicionamento pré operacional para interligação de novos clientes, obras civis na faixa de servidão, do gasoduto constituindo de recomposição de pistas, taludes e drenagens, nos municípios de abrangência da Rede de Distribuição de Gás Natural da GASMIG no estado de Minas Gerais						
N.º CONTRATO	HORÁRIO TRABALHADO: 6:30 as 17:30		DATA segunda-feira, 12 de setembro de 2011		FOLHA 01/01		
INÍCIO CONTRATUAL 21/07/11	TÉRMINO PREVISTO 31/01/12		PRAZO CONTRATUAL 194 dias		PRAZO RESTANTE 141 dias		
TAREFAS EM ANDAMENTO							
Execução da Rede de Distribuição de Gas no municipio de Poços de Caldas DTC-EG-OS-20759-027/2011							
ATIVIDADES EXECUTADAS							
abertura de cachimbos est 46+8 a 46+10,60							
abertura de cachimbos est 49+17 a 50+0							
Furo Direcional 10 est 41+12 a 46+10							
Furo Direcional 11 est 46+10 a 49+19							
fechamento e cobertura tie-in est 41+11,90 - Luva União J-12							
COMENTÁRIOS GERENCIADORA / FISCALIZAÇÃO							
EFETIVO				EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS			
Eng. Chefe de obra	1	Soldador		Lixadeiras		Camionete	
Eng. Produção	1	Revestidor		Bomba d'água	2	Veículo passeio	2
Coordenador C.Q.	1	Lixador		Conj. Oxicorte		Basculante toco	1
Tec. Documentação		Acoplador		Maq. Solda		Retro-escavadeira	2
Coord.. Planejamento	1	Servente	4	Computadores	6	Kombi	1
Tec. Segurança	1	Zelador		Impressoras	5	Caminhão Pipa	1
Administrativo	1	Topógrafo	1	Banheiro químico	1	Caminhão Munck	1
Almoxarife	1	Motorista	3	Compactador	2	Onibus de Transporte	
Encarregado Mecanico		Soldador Pead	1	Makita		Escavadeira	
Inspetor U.S.		Operador máquinas	2	Estação Total	1	Vans de transporte	1
Inspetor N1		Vigia		Holyday Detector		Carreta prancha	1
Inspetor ID e N1	1	Eletricista		Curvadeira		Comboio	
Supervisor Pead	1	Apontador		Carreta munck traçada		Basculante trucado	
Inspetor Pead		Carpinteiro	1	Betoneira	1	Gerico	
Pintor		Aux. Mecânico		Motoniveladora		Maquina Furo Direcional	1
Encarregado Civil	1	Aux. Serv. Gerais		Escavadeira com picão		Carreta	
Pedreiro		Tec. Meio Ambiente		Serra Cliper	1	Caminhão Carroceria	1
Aux.Adm.		Desenhista/Cadista	1	Maquina solda Eletrofusão	1	Container	
Tecnico Agrimenssor	1	Aux. Topografia	1	Maquina solda Termofusão		Chupão	1
Total:	11	Total:	14	Total:	20	Total:	13
25				33			
Planejamento		Supervisor de Obras		Fiscalização		Fiscalização Gasmig	
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX					